	Arbeitsphasen
	Zeitaufwand
	zu erledigen bis
	Bemerkungen

	· Wahl des Buches
	
	Jetzt; August 2014
	

	· 1. Lektüre Buch
	nach Bedarf
	Jetzt; bis 17. September
	

	· Vorarbeiten; Konzept (Abgrenzung des Themas; Festhalten von Ideen, Einzelaspekten, Fragestellungen für Materialsuche; erste Gliederung)
	2 Stunden
	jetzt und bis 17. September; z.T. im Unterricht


	

	· 2. Lektüre
	nach Bedarf
	In den Herbstferien

	

	· Materialaufnahme durch Bearbeiten der Bücher, Erstellen von Notizen
· Materialverarbeitung aufgrund von Notizen mit Hinweisen auf entsprechende Informationen in Büchern, Zitate suchen; evtl Quellen; Überprüfung der Gliederung, Strukturieren der Informationen
	4 Stunden
	Ab Woche 42



	

	Verfassen des Textentwurfs

	
	
	

	· Vergleich Film - Buch
	1,5 Stunden
	
	


	· Rezension & Filmkritik
	2 Stunden
	
	


	· [bookmark: _GoBack]Analyse 1
	3 Stunden
	
	


	· Analyse 2
	3 Stunden
	
	


	· Interpretation
	2 Stunden
	
	


	· Einleitung
	0.5 Stunden
	
	


	· Titelblatt
	0.5 Stunden
	
	


	Überarbeiten des Entwurfs
	2 Stunden+
	
	


	Reinschrift der definitiven Fassung
	2 Stunden
	
	


	Materialsuche und -sichtung (Fachliteratur, Bibliotheken, Archive, Dokumentationsstellen von Zeitungen und andere Quellen); Literaturverzeichnis erstellen
	2 Stunden
	
	

	Präsentation vorbereiten
	2 Stunden
	
	



	offene Punkte; Abgabetermin
	2 Stunden
	10.12.14
	

	Gesamtzeit ohne Lektüre
	ca. 30 Stunden
	ein Drittel davon  im Unterricht
	




